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Tämä opinnäytetyö tehtiin Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle. Työn tarkoitus oli tehdä Haah-
tela-rakennuttaminen Oy palokatkoihin liittyvä tarkastuslista. Työ on saanut alkunsa Haah-
tela-rakennuttaminen Oy:n korjaushankkeesta. Alkuperäinen idea oli tehdä palokatkojen 
suunnitteluun ohjeistusta. Työtä tarkennettiin ja päätettiin toteuttaa tarkastuslista. Tarkas-
tuslistan tarkoitus on hyödyttää hankkeiden elinkaarien vaiheissa.  
 
Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin haastatteluja, joiden avulla pyrittiin selvittämään on-
gelmakohtia. Haastatteluissa haastateltiin Haahtela-rakennuttaminen Oy vastaavia mesta-
reita. Lisäksi aineistoa ja pohdintaa aiheesta syntyi omakohtaisesti palokatkojen valvon-
nasta.  
 
Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että aiheeseen ei niinkään liity niinkään yhtä isoa 
ongelmaa, vaan tietoisuutta, opastusta, koulutusta pitäisi lisätä ja ajattelutapaa muuttaa pa-
lokatkojen merkityksestä rakennuksien paloturvallisuudelle.  
 
Lopputuloksena saatiin aikaan tämä raportti, joka toimii pohjatietona Haahtela-rakennutta-
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This Thesis was created for Haahtela-rakennuttaminen Oy. The objective of this thesis was 
to design a checklist for making firestops. This project started from a building reparation 
project.  The idea is to specify the firestop planning and the design of a checklist. The pur-
pose of the checklist is to utilize it during the different stages of the project.   
 
Interviews were used as a research method to investigate problems related to firestops. 
Construction Managers at Haahtela-rakennuttaminen Oy were interviewed for this thesis. I 
also got ideas and deliberation from my own experience when I was supervising firestops.  
 
As a result of the Interview a conclusion could be drawn that instead of there being one 
specific issue for firestops there are many small issues that need to be supervised. There 
should be more knowledge, guidance and training related to firestops. Moreover, the way of 
thinking should also be different. Firestops have a very important function in building’s 
firesafety and that is the reason they must be supervised in detail.  
 
As a result of this study, this report was developed. This document provides the basic infor-
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CE-merkintä  CE-merkintä on oleellinen osoitus siitä, että tuote vastaa 
EU:n lainsäädäntöä. CE-merkinnällä valmistaja takaa omalla 
vastuullaan täyttävän kaikki merkinnän edellyttävät lainmu-
kaiset laatuvaatimukset. CE-merkintä korvaa aikaisemmin 
tehdyt tyyppihyväksynnät palokatkotuotteissa. 
 
Kulkureitti  Kulkureitti on lattiapinnan kustakin kohdasta johtava kulkukel-
poinen tie. 
 
Palokatko  Palokatko on sähköjohtojen putkien tai muiden teknisten jär-
jestelmien palotekninen tiivistys läpäistävän rakenteen palo-
osastointia vastaavaksi. Palokatko estää tulipalon syttyessä 
liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpiviennin 
kautta. 
 
Palokatkomassa  Palokatkomassa on kipsi- tai sementtisideainepohjainen 
massa, jota käytetään läpivientien tyhjien alueiden täyttöön. 
 
Palonkestävyysaika  Palonkestävyysaika on minuutteina ilmaistu aika, jonka ra-
kennusosan on todettu täyttävän sille asetetut vaatimukset. 
 
Palomansetti  Palomansetti on muoviputken ympärille asennettava paloti-
lanteessa tiivistyvä kaulus. Se asennetaan kiinni seinäpin-
taan. 
 
Palo-osasto Palo-osasto on rakennuksen osa, josta palon leviäminen on 
estetty toisiin palo-osastoihin tai muulla tehokkaalla tavalla. 
 
 
Palosaumaus  Palosaumaus on kahden osastoivan rakennusosan välissä 





Putkiläpivienti  Putkiläpivienti on ilmanvaihto, viemäri, lämmitys, jäähdytys 
tai muun putken osastoivan rakennusosan lävistävä osa. 
 
Savuraja Savuraja on savun leviämistä estävä alue. Savurajalla raja-
taan alueita, jotta savunpoisto voidaan toteuttaa hallitusti. Sa-
vurajat pilkkovat rakennuksen osiin. 
 
Tyyppihyväksyntä  Tyyppihyväksyntä on kansallinen rakennustuotteiden hyväk-
syntämenettely. Palokatkotuotteille ei myönnetä tällä hetkellä 
tyyppihyväksyntöjä. 
 
Wrappi  Wrappi on muoviputken ympärille seinän sisään asennettava 



























Tämän opinnäytetyön tarkoituksena kehitettiin Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle palo-
katkoihin liittyvä opas. Työssä huomioidaan palokatkojen vaiheet rakennushankkeessa 
ja erityyliset kohteet. Työssä on tarkoitus tehdä palokatkoihin liittyen tarkastuslista, joka 
pitäisi ottaa huomioon hankkeen elinkaaren aikana suunnittelijoiden valinnasta takuuai-
kaan. 
 
Työssä toteutettiin kaksi eri asiakirjaa. Toinen asiakirjoista on tämä opinnäytetyö. Tar-
koitus on kerätä tietoa, koota eri asioita liittyen palokatkoihin ja olla pohjatietona, mitä 
yleisesti palokatkoista tulisi tietää ja mitkä ovat olleet yleisiä tai vaikeita ongelmakohtia. 
Toinen osa tätä mestarityötä on palokatkojen tarkastuslista, joka tulee Haahtela-raken-
nuttaminen Oy:n käyttöön hankkeen eri elinkaaren vaiheissa. Tarkastuslista tulee aino-
astaan Haahtela-rakennuttaminen Oy:n käyttöön. 
 
1.1 Haahtela Oy yleisesti 
 
Haahtela-rakennuttaminen Oy, Haahtela-kehitys Oy sekä Haahtela HR ovat osa Haah-
tela Oy:tä. Yhtiön toimialoja ovat rakennuttaminen, konsultointi sekä tutkimus- ja kehi-
tystoiminta. Lisäksi Haahtela Oy järjestää koulutusta rakennus- ja kiinteistöalan asian-
tuntijoille. [1.] 
 
Haahtela-rakennuttaminen Oy toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja rakennuttaa 
projektinjohtopalveluna erityyppisiä kohteita. Projektinjohtopalveluna toteutettavissa pro-
jekteissa projektinjohtokonsultti huolehtii rakentamistehtävien lisäksi työmaan johtovel-
vollisuuksien täyttämisestä. Yleisesti on tapana, että hankintasopimukset tehdään suo-
raan tilaajayrityksen nimiin. Näin ollen Haahtela-rakennuttaminen Oy:n valvojien toiminta 
työmaalla poikkeaa totutusta valvojan roolista, koska työmaan päätoteuttajan asema li-
sää valvojien vastuuta ja toimintaa työtehtävissä. Kahdenkymmen vuoden aikana Haah-
tela-rakennuttaminen Oy on toteuttanut kymmeniä hankkeita. Ne ovat osoittaneet, että 
suunnittelun ja työmaanjohtotehtävien yhdistäminen on johtanut laadullisesti, ajallisesti 







Tarkoituksena on kerätä tietoa Haahtela-rakennuttamisen Oy työmaahenkilöstöltä ai-
heeseen liittyen haastattelujen avulla. Haastatteluissa pyritään saamaan irti mahdolli-
simman paljon ilmi eri ongelmatilanteita. Niiden avulla on tarkoitus kehittää, sekä ideoida 
asioita, mitä olisi syytä huomioida tulevissa hankkeissa. Lisäksi työssä pyritään hyödyn-
tämään alan kirjallisuutta. 
 
Palokatkojen kustannukset rakennusprojektien kustannuksista ovat vain promilleja. Tu-
lipalon sattuessa vahingot voivat nousta helposti miljooniin euroihin, jos palokatkot eivät 
toimi suunnitellulla tavalla eli rajaa tulipaloa. Lisäksi pahimmassa tapauksessa voi tulla 
henkilövahinkoja, joiden rahallisia kustannuksia on mahdoton mitata.  
 
Rakennusvalvontaviranomaiset edellyttävät palokatkojen suunnittelun ja valmistuksen 
määräysten mukaisesti. 
 
Työssä pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin uudisrakentaminen ja kor-
jausrakentaminen sekä erottelemaan niistä tulevat ongelmat.  
 
Ongelmaksi tässä työssä oli muotoutua työn laajuuden hallinta. Materiaalia ja asiaa ai-
heesta riittää, joten palokatkoihin liittyviä asioita oli priorisoitava. Tämän työn tarkoitus ei 
ole suunnitella palokatkoja vaan toimia tulevissa hankkeissa muistilistana ja oppaana. 
Työssä keskitytään siihen, mitä tulisi huomioida ja vaatia erikseen palokatkoihin liittyen. 
Tämän ansiosta palokatkotyö voidaan toteuttaa kokonaistaloudellisesti kustannustehok-














2 Palokatkojen määritelmät 
2.1 Lainsäädäntö 
 
Palokatkoihin liittyviä lakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä työturvallisuuslaki. 
Lait määrittävät pohjan ja perustan rakentamiselle sekä sille, miksi palokatkoja ylipää-
tään tarvitaan. Laissa ei oteta kantaa siihen, miten palokatkot tulisi toteuttaa. Se ottaa 
enemmän kantaa siihen, mitä edellytyksiä rakennus vaatii toimiakseen turvallisesti. [2.]  
2.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa palokatkojen osalta olennainen on 13 § Suomen raken-
tamismääräyskokoelma. Rakennusmääräyskokoelman määräykset ovat velvoitteita ja, 
niitä tulee noudattaa rakentamisessa. Kokoelman määräykset koskevat uuden raken-
nuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan, ellei nimen-
omaisesti toisin määrätä. [3.]  
 
Pykälän 117 mukaisesti rakentamiselle asetettavat vaatimukset-kohdassa kerrotaan, 
että rakennus tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan. Rakennuksen tulee täyttää 
muun muassa käyttötarkoituksen edellyttämän rakenteellisen lujuuden, mutta myös pa-
loturvallisuuden vaatimukset. Rakennus tulee olla tarkoitustaan vastaava ja korjattavissa 
sekä huollettavissa. Korjaus- ja muutostyössä on otettava huomioon rakennuksen omi-
naisuudet ja erityispiirteet. Rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakentamistapaa. [3.] 
2.3 Määräykset ja ohjeet 
 
Rakennusmääräyskokoelma ja muut valvontaviranomaisen ohjeistukset perustuvat la-
keihin ja asetuksiin. Rakennusmääräyskokoelman kohdassa E1 rakennuksen palotur-
vallisuus, määräykset ja ohjeet käsittelevät tarkemmin rakennuksen paloturvallisuuteen 
liittyviä vaatimuksia. Olennainen vaatimus on, että palo ja savun kehittyminen ja leviämi-
nen rakennuksessa pitää rajoittaa. Rakennusosat, niihin liittyvät laitteet sekä varusteet 









CE-merkintä kaikkiin rakennustuotteisiin tuli pakolliseksi vuonna 2013. Tämä koskee 
myös palokatkotuotteita. CE-merkintä korvaa aikaisemmin hyväksytyt tyyppihyväksyn-
nät. CE-merkinnän tarkoitus on osoittaa, että tuote täyttää EU:n direktiivien vaatimukset 
kyseiseen käyttötarkoitukseen. CE-merkintä on tuotteen valmistajan vakuutus siitä, että 
se täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Rakennustuotteiden CE-merkintä kui-
tenkin poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnöistä. Rakennustuotteissa CE-merkintä 
ei takaa määräysten täyttämistä. Rakennustuotteiden käyttäjien tehtävä on tarkistaa, 
että CE-merkintätiedot vastaavat viranomaisen asettamat vähimmäisvaatimustasot. [5.]  
2.5 Palo-osastointi 
 
Palorajat määrittää pääsuunnittelija. Palorajat perustuvat rakennusmääräyskokoelmaan, 
kuten alla kuvassa 1. on esitetty. Asuinrakennuksissa jako on yksinkertainen. Muissa 
rakennuksen käyttötavoissa määrittävä tekijänä on osaston lattiapinta-ala. Paloluokka 
määrää rakennusosien palonkestovaatimukset. Paloluokkia on kolme. Luokilla pyritään 
tasaamaan erikokoisten ja käyttötarkoitukseltaan erilaisten rakennuksen vaatimuksia. 
Paloluokka määrittää myös kustannuksia, koska parempi paloluokka vaatii myös raken-
teilta enemmän palonkestoaikaa. [4.] 
 




Rakennuksen rakenteiden palonkestoajan saa puolestaan rakennusmääräyskokoel-
masta löytyvästä taulukosta. Kuvassa 2. on taulukko, josta huomaa, miten paloluokat 
P1, P2 ja P3 eroavat toisistaan. [4.] 
Kuva 2. Kuva rakennusmääräyskokoelma rakennuksen paloluokka [4.] 
2.6 Läpiviennit 
 
Suunnittelijan tulisi huomioida läpiviennit suunnittelussa, oli kyseessä sitten palo- tai sa-
vurajan ylitys. Läpivienneistä on tarjolla suunnitteluun valmiita ohjelmistoja. Palokatko 
valmistajista muun muassa Hilti Oy tarjoaa ohjelmistoa, jossa voidaan valita paloluokka, 
seinä, sekä läpi menevä tuote. Ohjelmisto kertoo, mitkä tuotteet ovat käyttökelpoisia ky-
seiseen läpivientiin ja minkälaisia etäisyyksiä pitää tekniikan väliin jättää. Liitteessä 1 on 
kuva suunnitteluohjelman aloitussivusta. [6.] 
 
Suunnitelmiin tulisi merkitä läpivienti ja antaa läpiviennille tyyppinumero. Läpiviennit tulisi 
yksilöidä, jotta päästään jokaiseen hankkeen läpivientiin käsiksi. Palokatkosuunnitel-




Palokatkomateriaaleja valmistaa useampi valmistaja. Palokatkotyöt nitoutuvat yhden 
valmistajan ympärille. Suunnittelijan tulee suunnitella palokatkot yhden tuoteperheen 
mukaisesti. Onkin siis tärkeää, että myös tulevan palokatkotyön toteuttaja tekee työt 
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suunnitellulla materiaalilla. Välttämättä toisen palokatkotuotteidenvalmistajalla ei ole tar-
vittavia hyväksyntöjä ja tuotteita kyseisille palokatkoille. Alkuperäisesti suunnittelu tuote 




































Palokatkoja toteutetaan pääasiassa kolmen tyyppisinä. Lisäksi palokatkoihin käytetään 




Seinäläpiviennissä olennaista on, että palokatko tapahtuu seinän läpi. Varsinaisen palo-
katkoon vaikuttavia tekijöitä ovat 
 seinän materiaali 
 paloluokitus 
 eristävyys 
 putkien koko 
 kaapeleiden koko 
 kaapelinippujen määrä. 
Seinänläpi voi mennä pienellä alueella useita palokatkoja vaativia tekniikoita. Onkin siis 
huomioitava, että kaikki tekniikat pystytään toteuttamaan teknisesti oikein. [2.] 
3.2 Lattialäpivienti 
 
Lattialäpiviennillä tarkoitetaan holvin läpi tapahtuvaa läpivientiä. Palokatkon tarpeen 
määrittää palorajan läpi tuleva rakennusmateriaali. Holvin läpi voidaan käyttää valmiita 
esiasennettuja palokatkotuotteita, jotka vähentävät varsinaista palokatkotyötä. Lat-
tialäpiviennissä on huomioitava paloalueiden rajat. Kerroksesta toiseen menevät teknii-
kat eivät tarvitse palokatkoa, jos kerrokset ovat samassa paloalueessa. Tässä tapauk-
sessa läpivienti tehdään tiiviiksi vain ääni- tai savuteknisestä syystä. [2.] 
3.3 Saumaus 
 
Palokatkosaumauksella tarkoitetaan kahden rakennusosan liittymäkohdan palokatkoa. 
Sauma täytyy tehdä palokatkotuotteilla, koska liitosta ei voida tehdä palotiiviiksi tai toi-
mivaksi rakenteeksi ilman tarvittavaa saumaa. Liitoksia siis tehdään esimerkiksi tiilimuu-
rauksen ja yläpuolisen holvin rajaan. Tiilimuurausta ei voida rakennusteknisesti tehdä 
holviin asti vaan yläreunaan täytyy jättää rako. Rakoon tehdään saumaus. Saumaus 
koostuu mineraalivillan tai muun palokatkoeristeen sullomisesta saumaan. Saumaan 
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asennetaan CE-hyväksytty solumuovisaumanauha. Solumuovin päälle pursotetaan pa-
lokatkovaahtoa. Pinta voidaan viimeistellä palosilikonilla tai muilla akryylituotteilla. Sau-
mauksen suositeltavat mitat ovat minimissään 5 mm ja maksimissaan 30 mm. Raken-
nusosien rakentamisessa on myös huomioitava, että esimerkiksi muurattu seinä muura-
taan tarpeeksi ylös, jotta sauma toimii palotilanteessa toivotulla tavalla. Kuvassa 3. on 
esitetty muuratun seinän periaateleikkaus. [2.] 
 
 



















4 Erikoistapaukset ja ongelmat 
 
Palokatkotyön luonne on uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa hyvin erilainen. 
Tämä todettiin myös haastatteluissa, jotka ovat työn liitteenä 2. Uudiskohteissa pyritään 
esivalmistettuihin ratkaisuihin, joiden avulla varsinainen palokatkotyö vähenee työ-
maalla. [8] 
 
Korjausrakentamisessa ongelmia on vanhoissa järjestelmissä, jos vanhoja järjestelmiä 
ei poisteta kokonaan vaan ne jätetään toimintaan. Sen lisäksi rakennetaan uutta LVIS 
tekniikkaa, jotka pitää ottaa huomioon suunnittelussa. Ongelmia tulee niin tilan kuin tek-
niikoiden risteilyiden osalta. Seuraavissa luvuissa paneudutaan tarkemmin tekniikoissa 




Uudisrakentamisessa palokatkoihin liittyvät ongelmat ovat usein elementtirakentamisen 
luomia ongelmia. Palokatkoihin vaikuttavat elementtien mittatarkkuus, asennusvirheet ja 
elementtien asennustoleranssit. Usein uudisasuinkerrostalossa käytetään elementtival-
misteisia pystykuiluja, joihin tekniikat liittyvät. Ongelmia on syntynyt niin elementin pys-
tyosan ja siitä haarautuvien tekniikoiden välisellä alueella. Palokatkourakoitsija on syytä 
valita tarpeeksi ajoissa, jotta ongelmakohtiin olisi mahdollista vielä puuttua. Lisäksi palo-
katkourakoitsijaa tahdistaa niin elementtien asennus, tekniikoiden valmistuminen, kuin 
muurattujen ja levyrakenteisten seinien valmistuminen. [8.] 
 
Palokatkourakoitsijan työtä tahdistaa uudiskohteessa hyvin paljon alakattojen sulkeutu-
minen. Palokatkourakoitsijan on siis oltava työmaalla oikeaan aikaan ennen alakattojen 
ummistusta. Käytäväalueilla tekniikat tehdään ylhäältä alaspäin. Aina kun jokin tekniikka 
on asennettu läpiviennin läpi, on palokatkoasentajan syytä olla tarkistamassa ja asenta-
massa tekniikan vaatima palokatko. [8.] 
 
Uudisrakentamisessa pyritään hyödyntämään moduulirakenteisia palokatkotuotteita, ku-
ten kuvassa 4. on esitetty. Tuotteet asennetaan elementtitehtaalla elementin sisään. 








Ilmanvaihtojärjestelmien palokatkoissa ongelmia syntyy muun muassa isoimpien runko-
hormien palokatkoissa. Ilmanvaihto-osat ovat tekniikoista isokokoisimpia, joten ne vievät 
paljon tilaa asennettuna. Jos ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltu yläpuolisen holvin 
pinnassa meneväksi, ongelmaksi syntyy holvin ja putken välinen kohta. Ongelmia on 
myös muuratuissa ja levyrakenteisissa seinissä. [9.] 
 






Lisäksi ylimmän ilmanvaihtoputken yläpuolella menee lisäksi vanhoja viemäriputkia. 
Työjärjestys onkin siis ensisijaisen tärkeä, jotta seinä onnistutaan tekemään palotekni-
sesti hyväksi. Suunnitelmien 3D-mallinnuksesta on konkreettista apua, koska putkien 
mahtuminen ja etäisyydet voidaan huomioida paremmin. Mallinnuksessa kaikki tekniikka 
näkyy samassa mallissa. Näin ollen putkien törmäyksiä ja risteilyjä voidaan varmistaa 
ennen rakentamista. Myös normaaleista tasokuvista pystyy ongelmat löytämään. Tosin 
jokainen tekniikka on piirretty omalle suunnitelmalleen, ja näin ollen ristiin vertaileminen 
on hankalampaa ja vaatii harjaantunutta tekniikkapiirustusten tulkitsemista, jotta mah-





Kuva 5. Yhdistelmäläpivienti muuratun seinän läpi 
 
Muuratuissa seinissä palokatko olisi syytä toteuttaa ilmanvaihtourakoitsijan ja muurarin 
kanssa yhteistyössä. Seinää muuratessa ilmanvaihto urakoitsijan pitää toimittaa muura-
rille läpivientikappale, joka muurataan seinään kiinni. Ennen kuin ilmanvaihtokanavaa 
jatketaan, täytyy palokatkourakoitsijan tarkastaa läpivienti. Läpivienti on syytä tiivistää 





Kuva 6. Kuvassa on ilmanvaihtokanava jätetty seinän päältä jatkamatta 
 
On tapauksia, joissa muurattuun seinään ei ole voitu laittaa läpivientikappaletta. Seinään 
muodostuva aukko on erittäin epämuodostunut, jolloin aukkoa on syytä pienentää muu-
raamalla. Aukon pienentäminen onnistuu alapuolelta. Ongelmaksi muodostuu yläpuoli ja 
seinän vierustat, koska putki on jo paikoillaan ja pahimmassa tapauksessa muutakin tek-
niikka on jo tuotu seinän läpi ilmanvaihtoputken vierelle sekä alapuolelle. Palokatko pitää 
kuitenkin tehdä tiiviiksi, joten edessä olevaa tekniikka on purettava.  Purkamisen jälkeen 
palokatkoon pääsee käsiksi seinän toiselta puolelta. Ratkaisuna vastaavanlaisiin tilan-
teisiin on muuraus- ja ilmanvaihtourakoitsijan yhteistyö. Kuvassa 6. on ilmanvaihtoka-
nava jätetty jatkamatta, jotta yläpuoliseen tilaan saadaan tarvittava palokatko.  [10.]  
 
Palopeltien tarkoitus on rajoittaa palon ja savukaasujen leviäminen palotilanteessa. Pa-
lopeltien asennuksessa syntyy ongelmia niin suunnittelun kuin asennuksen vuoksi. Pa-
lopeltien asennus vaatii tilaa, joten ilmanvaihtokanavien ympärillä on oltava riittävästi ti-




Asennuksessa tulee ongelmia, jos palopellit ovat liian lähekkäin. Lisäksi palopelti on kiin-
nitettävä riittävän hyvin palopeltivalmistajan ohjeiden mukaan. Joissain tapauksissa pa-
lopeltiä ei ole saatu asennettua seinäpintaan. Kyseisissä tapauksissa seinän ja palopel-
lin kiinnikkeiden väliin jäänyt rako pitäisi täyttää kovalla sementtipohjaisella massalla. 
Palopeltien kiinnitys voidaan myös tehdä ripustamalla ne kierretangoilla kattoon. Poik-
keustapauksen tekee ongelmalliseksi se, miten kierretangot ovat syytä paloeristää vai 
tarvitsevatko ollenkaan ja mikä on riittävä määrä kierretankoja. Voidaankin siis todeta, 
että helpoin tapa on asentaa ja suunnitella asennus niin, että palopellit saadaan kiinni-
tettyä oikeaoppisesti seinäpintaan kiinni. [10.] 
4.1.2 Lämmitys 
 
Lämmitysjärjestelmissä ei ole törmätty suurempiin ongelmiin. Usein lämmitysverkoston 
putkimateriaalina käytetään rautaputkea, joka ei vaadi erityistä palokatkoa. Alla kuvassa 
7. on esitetty Sewatek Oy:n valmistava läpivientikappale. Läpivientikappale asennetaan 
ontelolaattojen sekaan halutulle paikalle. Se kiinnitetään ruuveilla tukkolaudoutukseen ja 
ontelolaattaan. Onteloiden saumat betonoidaan täyteen, jonka jälkeen putkimies voi 
käyttää Sewatek-läpivientiä. Läpivienti ei vaadi palokatkojen osalta muuta työtä kuin lä-
pivientien kittaamisen tiiviiksi palokatko massalla. Sewatek valmistaa myös paikallava-
luholveihin vastaavanlaisia tuotteita. [11.]  
 





Viemäreiden kohdalla ongelmia on ollut. Pääosin elementtirakentamisessa viemäreissä 
ei ole erillisiä palokatkoja. Useimmiten käytössä on esimerkiksi nousuputkistoelement-
tejä eli niin sanottuja elpoja. Muoviviemäreiden mahdolliset ongelmat ovat samankaltai-
sia, kuin korjausrakentamisessa. Ongelmat koskevat mansettien asennuksia vaikeisiin 
paikkoihin. Lisää viemäreiden ongelmia on esitetty luvussa 5.2.2. 
4.1.4 Sähköt 
 
Sähköihin liittyen ongelmia syntyy läpivienneistä. Sähkökaapeleita ei ole tarpeeksi paljon 
niputettu pienempiin nippuihin. Pääasiassa sähköpalokatkoja tehdään villatuotteilla ja 
turpoavilla palokatkomassoilla. [2.] 
 
Sähköjärjestelmissä ongelmana on ollut poistumistiellä olevien kaapeleiden paloeristys. 
Kaapelit vaativat useimmiten 30 minuutin palonkeston. Ongelmaksi syntyy tilanpuute 
alakaton yläpuolella. Käytäväalueella risteilee usein kaikkea tekniikkaa. Kaapeleita on 
vaikea koteloida esimerkiksi kipsikotelolla tilan puutteen vuoksi. Ratkaisu olisi paloeris-
tää kaapelit sujuttamalla sen pinnalle paloeriste kuin sukka. Tällä hetkellä markkinoilta 
ei löydy vastaavanlaista CE-hyväksyttyä tuotetta. Suunnittelussa olisi siis kiinnitettävä 




Korjausrakentamisessa palokatkojen toteutus on loppujen lopuksi samanlaista kuin uu-
disrakentamisessa. Eroja tulee riippuen korjattavan rakennuskohteen tyypistä, onko ky-
seessä esimerkiksi toimisto, asuinkerrostalo vai jokin muu esimerkiksi kauppakeskus. 
Vaikuttava tekijä on myös korjaustyön laajuus. Uusitaanko kohteessa pelkästään pintoja 
vai puretaanko kaikki ja tehdään uusiksi? Myös vanhaa tekniikkaa saatetaan hyödyntää. 
[8.] 
 
Palorajat määrittävät palokatkojen tarpeen. Asuntokohteissa palorajat määräytyvät hel-
posti. Jokainen asuinhuoneisto on oma paloalueensa. Käytäväalueet jaetaan omiin loh-




Korjaushankkeissa on huomioitavaa myös, ettei vanhoille järjestelmille ole pakko mää-
räysten mukaan tehdä mitään. Haahtela-rakennuttaminen Oy on tosin ottanut kannan, 
että myös vanhoihin järjestelmiin, esimerkiksi vanhoihin viemäriputkiin, tehdään palo-
katko. Selkeiden palokatkojen tekemättä jättäminen on myös hyvän rakennustavan vas-




Ilmanvaihtojärjestelmiin korjauskohteissa vaikuttaa vanhojen ilmanvaihtokanavien tul-
kinta läpi menevästä paloalueesta. Tulkinta vaihtelee kohteittain. Ongelmatapaukset 
ovat hyvin tyypillisiä niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessa. Luvussa 
5.1.1 esitetyt asiat koskevat myös korjausrakentamista. 
4.2.2 Viemärit 
 
Viemäreissä ongelmia on ollut, kun vanhoja valurautaisia viemäreitä on jouduttu jatka-
maan muovisina. Syynä materiaalin vaihtoon yleisesti on joko holvin yläpuolelle määri-
telty rasvakaivo, joka on valurautainen tai jonkin muu rakennustekninen perustelu. Vie-
märimateriaalina käytetään valurautaa ja muoviviemäriä. Valurautaputki ei tarvitse erityi-
sempää palokatkoa, jos se kulkee koko paloalueen läpi koko ajan valurautana. Palo-
osaston läpivientikohta tosin pitää huolehtia tiiviiksi palokatkomassoilla, jotta savukaasut 
ja äänet eivät pääse osastosta toiseen. [10.] 
 
Ongelmia syntyy, jos valurauta vaihtuu muoviseen viemäriin. Muovinen viemäri on huo-
mattavasti halvempaa kuin valurauta ja lisäksi helpompi työstää. Muoviputki tarvitsee 
tosin palokatkon paloalueen rajalle, koska palotilanteessa se sulaa pois ja jättää palo-
osaston tyhjäksi läpivientireiän, jota kautta palo pääsisi toiseen paloalueeseen.  
 
Isoissa viemäriputkissa on myös paljon ongelmia, jos reittejä ja käännöksiä ei ole suun-
niteltu ja toteutettu tarpeeksi hyvin. Eräässä tapauksessa palomansettia ei voitu asentaa 
putkeen, koska putki kääntyy heti seinän jälkeen. Putket menevät lyhyen matkan kaup-
pakeskuksen takakäytävän läpi kolmanteen omaan paloalueeseen. Ratkaisuna muovi-
set viemäriputket on paloeristetty, jolloin palotilanteessa ne kestävät palon eivätkä sula. 
Toisille puolille paloaluetta asennettiin palomansetit, jotka estävät palon leviämisen huol-




Lisäksi esimerkkitapauksessa toisessa paloalueen läpivientipäässä viemäriputket mene-
vät paloalueen läpi vanhoja ilmanvaihtokanavia pitkin. Ilmanvaihtokanavat ovat muura-
tussa seinässä kiinni ja jättävät viemäriputken ja ilmanvaihtoputken väliin raon. Ratkai-
suna suunnitellut ilmanvaihtoputket jouduttiin kuitenkin purkamaan, jotta palomansetin 
asennus tiukasti seinäpintaan onnistuu. 
 
 
Kuva 8. Viemäriputki tulee holvin läpi valurautana ja jatkuu muovisena 
 
Kuvassa 8. ongelmana on materiaalin vaihtuminen putkessa. Putki tulee holvipinnan läpi 
valurautaisena. Putki kuitenkin jatkuu muovisena, ja vaatii palokatkon. Ratkaisuna olisi, 
että valurautaosalle tehdään betoninen ääniloukku ja betonin sisään asennetaan muovi-
putken kohdalle palokatkowrappi tai mansetti. Kuvan putkessa palokatkon tekoa lisäksi 
haittaa muoviputken kääntyminen. Kuvan putki ei ole paloalueen rajalla, joten se ei tar-





Kuva 9. Hiltin Oy:n palokatkowrappi 
 
Yleisen ohjeistuksen mukaan viemäriputkimateriaali pitäisi olla sen alusta loppuun sa-
maa materiaalia. Vanhoissa kiinteistöissä olisinkin huomioitava, että vanhaa tekniikkaa 
ei aina kannata hyödyntää, koska se aiheuttaa useimmiten muita ongelmia. Suunnittelua 
pitäisi siis ohjata siten, että mahdolliset materiaalien vaihdot on suunniteltu siten, että 
materiaali vaihtuu hallitusti palokatkojen kannalta. 
 
Ongelmia tulee myös, kun viemäri joudutaan kääntämään vaakaan kaatojen vuoksi heti 
sen tullessa holvipinnasta läpi. Mutkaan on vaikea asentaa normaalia palomansettia. 
Ratkaisuna tehtiin joko ääniloukku tai uudenlainen mansetti, jonka ei tarvitse mennä 




Kuva 10. Hilti Oy:n avonainen palokatkomansetti asennettuna 
 
Ongelmallista on myös muoviviemäriputkien asennus liian lähekkäin. Viemäriputkia täy-
tyy tarvittaessa risteillä muutosten takia uudelleen, risteilyssä olisi otettava myös huomi-
oon putkien välinen etäisyys toisistaan, jotta mahdollinen mansetti tai wrappi saadaan 
asennettua.  
 
Erittäin hyvä tapa tehdä muoviviemärin palokatko on käyttää palokatkowrappia. Wrapin 
etuja ovat muun muassa, että se jää piiloon betonin tai muurauksen sisään. Haittapuo-
lena voitiin todeta, että sitä ei voida käyttää isoissa muoviputkissa. Laadukkaaseen wra-
pin asennukseen vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat 
 Viemärille tehty reikä on oikeassa paikassa. 
 Viemärin reikä on oikean kokoinen. 
 Viemäriputki on asennettu keskeisesti reikään. 
 Wrappi saadaan ujutettua putken ympärille ehjänä. 
 Putken kannakkeet on asennettu oikein. 
 Wrapin ja betonin tai muurauksen väliin saadaan uutta betoni- tai sementtipoh-
jaistamuurausmassaa tiivistämään läpivienti. 
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 Palokatkowrapin ympäristön tiivistyskittaus. 
 Lopuksi tehdään palokatkon merkitseminen ja dokumentointi. 
 
 
Kuva 11. Muoviviemäriputket lähtevät holvipinnasta vinoon. Kuvassa on ääniloukkujen muotit. 
 
Kuvassa 10. on tapaus, jossa muoviviemärit on asennettu suoraan vinosti lähtemään 
holvipinnasta. Kyseessä on selkeä putkiurakoisijan työvirhe. Urakoitsija ei ole huomioi-
nut palokatkojen tarpeellisuutta ja näin ollen on tehnyt omasta näkökulmasta helpon rat-
kaisun. Kyseiseen kohtaan ei ole voitu asentaa mansetteja, koska putki ei ole kohtisuo-
rassa holvipintaan nähden.  
 
Näin ollen putkille jouduttiin tekemään ääniloukut. Lisäksi ääniloukku jouduttiin tekemään 




Sähköläpivientejä tehdään pääasiassa turpoavalla palokatkomassalla tai palovillalla. 
Turpoava palokatkomassa toimii siten, että se turpoaa noin seitsemänkertaiseksi paloti-




Ongelmia turpoavan massan käytössä syntyy, kun aukon reunoja ei ole tehty palokatko-
läpivientiä varten, kuten kuvassa 12. on esitetty. Kyseisiä ongelmia on pääasiassa silloin, 
kun joudutaan menemään vanhojen rakenteiden läpi, joita ei muuten korjata, tai läpivien-
nin paloluokitus muuttuu ja läpiviennistä tuleekin palokatkon tarvitseva. Aukon reunat on 
myös syytä tehdä senkin vuoksi, koska turpoava palokatkomassa pyrkii laajenemaan 
mahdollisimman helppoon paikkaan.  
 
Kuva 12. Vanhaa ja uutta sähkötekniikkaa. Vanhaan aukkoon on tehty siistit läpivienti ympärys. 
 
Esimerkiksi levyrakenteisissa seinissä, joissa on rankarakenne, massa pyrkii paisumaan 
seinän sisään niin pitkälle kuin seuraava ranka pysäyttää laajenemisen. Kuvassa 12 on 
levyrakenteiseen seinään tehty palokatko. Edellä mainitut asiat pystytään helposti vält-
tämään suunnittelulla. Suunnittelija määrittää kaikki sähköhyllyt, jotka menevät levyra-
kenteisen seinänläpi toteutettavaksi niin, että läpiviennin ympäryksen osalta reunoille tu-




Kuva 13. Sähköläpivienti paisuvalla palokatkomassalla levyrakenteiseen seinään 
 
Sähköläpivienneissä ongelmia syntyy myös kaapeleiden niputuksesta. Niputuksen tar-
koitus on, että paisuvaa palokatkomassaa saataisiin pursotettua tarpeeksi läpivientiä 
kohti. Töiden valvomisessa on siis vaadittava kaapeleiden riittävä niputus ainakin palo-
rajojen läpivientikohdissa. Vanhoissa sähkökaapeleissa ongelmaksi muodostuu niiden 
tiivis asennusväli, kuten kuvasta 13. voidaan huomata. Lisäksi sähköurakoisijalta ei ole 













5 Palokatkot rakennushankkeen eri vaiheissa 
 
Tässä luvussa selvennetään, mitä vaiheita ja asioita on syytä ottaa huomioon hankevai-
heissa. Palokatkot ovat kokonaisuus rakennuksen paloturvallisuuden takaamiseksi. Pa-
lokatkot olisi syytä huomioida rakennushankkeessa riittävän ajoissa. Työmaalla tehdään 
suunnitelmia, ja poikkeavat ratkaisut maksavat aina hankkeen tilaajalle enemmän rahaa. 
Myös laadullisesti voi syntyä poikkeavuuksia, jos palokatko ei ole toteutettu CE-hyväk-
syntöjen mukaisesti. 
5.1 Suunnittelijan valinta ja suunnittelun ohjaus 
 
Ennen kuin suunnittelijoita valitaan hankkeelle, on hyvä oppia vanhasta. On hyvä käydä 
neuvotteluiden yhteydessä läpi, miten aikaisemmissa kohteissa palokatkojen suunnittelu 
on toteutettu.  
 
Jotta hankkeessa pystytään toteuttamaan palokatkotyö laadukkaasti, niin taloudellisesti 
kuin laadullisestikin, jokainen palokatko pitää suunnitella ja miettiä. Suunnitteluvai-
heessa on helpoin säästää rahaa varsinaisesta toteutuksesta. [8.] 
 
Suunnittelunohjaus on erittäin tärkeä osuus rakennushanketta. Ohjauksella pystytään 
valitsemaan kokonaisvaltaisemmin oikeammat ratkaisu, jotka on helpompi toteuttaa, ja 
näin ollen toteutuskustannukset on edullisemmat [9]. Taloudellisesti suurimmat säästöt 
tehdään tässä vaiheessa. Kuten kuvasta 14. huomataan, hankkeen alussa suunnitteli-
jalla on paljon tehtävissä, kun kustannuksia mietitään. Aikaviivan kohdassa 1 suunnitte-
lija suunnittelee. Hän voi vaikuttaa materiaaleihin ja kaikkeen mahdolliseen. Kustannuk-
sia ei ole vielä syntynyt. Aikaviivan kohdassa 4 on valittu palokatkourakoitsija. Kustan-
nukset ovat tässä vaiheessa pääosin tiedossa. Kohdassa 7 työmaalla tehdään varsinai-
sia palokatkoja. Kun muutoksia tai poikkeuksellisia ratkaisuja joudutaan tekemään, nou-
sevat kustannukset auttamattomasti suuriksi. Ylimääräiset kustannukset olisi voitu vält-








Haahtela-rakennuttaminen Oy:n hankkeissa palokatkohankinta on tehty riippuen hank-
keesta, joko työmaahankintana tai virallisena urakkahankintana. Työmaahankinnan on-
gelma on, että neuvotteluvaraa ei juuri ole ja näin ollen hankinnasta tulee kallis. Näin 
ollen palokatkojen valvonta ja ohjaus vaatii palokatkoista vastaavalta valvojalta huomat-
tavasti enemmän paneutumista. Paneutumista vaaditaan, koska palokatkoasentaja on 
yksikköhintaperusteisesti töissä. Näin ollen palokatkourakoitsijaa on ohjattava tarkasti, 
jotta työ on tehokasta. 
 
Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että on huomattavasti parempi tehdä palokat-
koista oma osaurakka. Näin tekniikkaurakoitsijat eivät laske omaan urakkaansa palokat-
koja mukaan, mikä nostaisi tekniikka töiden hintaa. Kuvassa 15. on yksinkertaistetusti 
esitetty, kun palokatkot kuuluvat urakoitsijoiden urakkaan on hintavaikutus esimerkin 
mukaisesti 5-9 yksikköä. Haarukka on suuri, koska ei ole varmuutta siitä kuinka hyvin ja 
tarkasti palokatkot huomioidaan urakan laskennassa, jos ne kuuluvat tekniikkaurakoitsi-
joiden urakkaan. Palokatkourakointiin erikoistunut yritys puolestaan pystyy huomatta-
vasti tarkemmin laskemaan urakan hinnan aikaisempien kokemuksien ja palokatkoihin 
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Työmaahankinnaksi palokatkot tulevat, koska palokatkoista ei ole tehty omaa urakkaa. 
Palokatkot kuuluvat eri tekniikkaurakoitsijoiden urakoihin. Näin ollen tekniikkaurakoitsi-
joiden tulee huolehtia omien tekniikoiden palokatkoista, mutta kuitenkin palokatkot to-
teuttaa jokin toinen taho eli palokatkoihin erikoistunut urakoitsija. 
 
Käytäntö on osoittanut, että tekniikkaurakoitsijoilla ei ole riittävästi tietotaitoa ja kykyä 
ohjata palokatkojen tekijää omien tekniikoiden läpivienneissä, vaikka vastuu on sopimus-
teknisesti siitä vastaavalla tekniikkaurakoitsijalla. Tämä puolestaan työllistää paljon val-
vojia, koska heidän täytyy ohjata ja opastaa paljon palokatkotyötä. Lisäksi laskutus kul-
kee työn tilaajan kautta muille urakoitsijoille vaateina. Palokatkoista syntyneitä kustan-
nuksia on vaikea ohjata oikeille urakoitsijoille, jos selkeää merkitsemistapaa ei ole sovittu 
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Palokatkot A Palokatkojen osuus
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muille urakoitsijoille, on palokatkon tekijän merkittävä selkeästi ennalta sovitusti tuntilap-
puihin jonkin kyseisen tekniikan palokatkoon kuluneet materiaalit ja tunnit. Ennen palo-
katkotyön aloittamista on syytä käydä merkitsemistavat selkeästi läpi urakoitsijan 
kanssa. Vaihtelevuutta merkinnöissä tulee jokaisessa kohteessa hiukan, joten on tärkeä 
sopia merkinnät kohdekohtaisesti. [9.] 
5.2.2 Määrälaskenta 
 
Rakennusvalvonnan ohjeistuksen mukaan palokatkoista on tehtävä palokatkosuunni-
telma. Suunnitelman avulla palokatkojen määrälaskenta helpottuu. Määrälaskennan 
osalta työtä on rajattu. 
5.3 Valvonta 
 
Valvonta on tärkeä osa onnistunutta palokatkotyötä. Valvonnan avulla pyritään pääse-
mään tavoitteeseen, jossa palokatkot on toteutettu oikea-aikaisesti, taloudellisesti, laa-
dukkaasti ja työturvallisesti. [10.] 
 
Ajallisesti palokatkotyötä tahdistavat pääosin muut tekniikkaurakoitsijat ja muun muassa 
valmistuvat seinät. Toimiva yhteistyö tekniikkaurakoitsijan, palokatkojen toteuttajan ja 
valvojan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Valvonta pyritään tekemään siten, että viikko-
tasolla tiedetään, mitä palokatkoasentaja on tekemässä samalla viikolla ja mitä on seu-
raavalla viikolla tulossa. [8.] 
5.3.1 Valvontasuunnitelma 
 
Palokatkourakkaan on syytä nimetä vastuuvalvoja. Valvojan on hyvä tehdä tehtäväsuun-
nitelma kyseisen työmaan palokatkotyöstä. Tehtäväsuunnitelma toimii apuvälineenä 
työn aikana, ja ennen työn aloittamista voidaan pohtia työnohjaamista ja muita työhön 
liittyviä asioita. Tehtäväsuunnitelman tärkein tehtävä on helpottaa valvontatyötä, kun on 
vastannut mahdollisiin ongelmiin jo tehtäväsuunnitelmaa tehdessä. Valvontasuunnitel-
massa huomioitavia asioita ovat muun muassa 
 lähtötiedot 
 palorajat 
 materiaaleihin tutustuminen 
 mahdollisen 3D-mallin tutustuminen palokatkojen osalta 
 varvonnan varsinainen suunnittelu 
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 laadunvarmistus ja mittaus 
 kustannusseuranta ja ennustus 
 työnaikaiset tarkastukset. [10.] 
 
Ennen palokatkotyön valvonnan aloittamista valvojan on syytä käydä läpi palokatkoura-
koisijan kanssa sovitut sopimukset ja asiakirjat. Valvonnan tehtäväsuunnitelman voi 
käydä läpi palokatkourakoitsijan kanssa. Palokatkourakoitsijalla on usein seikkaperäistä, 
uutta ja vanhaa tietoa, mitä olisi syytä ottaa huomioon kyseisen kohteen palokatkoissa. 
Piirustuksista pitää käydä läpi palorajat ja mitkä sen määrittävät palorajat. Esimerkiksi 
kauppakeskuksessa kaikki liikehuoneistot ovat samaa paloaluetta, vaikka kerros vaih-
tuukin. Täten pitää huomioida holvien läpi menevien palokatkojen tarpeellisuus. [10.] 
5.3.2 Valvonnan seuranta 
 
Palokatkotyötä on syytä valvoa viikkotasolla. Valvojan pitää tietää, mitä palokatkoasen-
taja tekee. Apuvälineenä seurantaan on palokatkojen punakynäversion kopiointi viikoit-
tain. Palokatkoasentaja tekee omaa kirjanpitoa palokatkojen toteutuksesta. [9.] 
 
Palokatkojen valvonnassa pitää viikoittain käydä läpi seuraavat asiat: 
 seuraavan viikon tehtävät 
 aikaisemman viikon saavutukset 
 ongelmakohtien ratkaisu 
 resurssien tarkistus. 
 
Palokatkotyössä saattaa kuitenkin tulla yllätyksiä tai muutoksia, joita ei ole suunniteltu 
etukäteen. Jos valmista, aikaisemmin käytettyä palokatkotapaa ei voida toteuttaa, täytyy 
palokatko suunnitella paikallisesti. Mahdollisesti ennen kuin palokatkoa voidaan tehdä, 
pitää tehdä esimerkiksi rakennusteknisiä töitä, joita on esitetty aikaisemmassa luvussa 
4 Erikoistapaukset ja ongelmat. [9.] 
5.4 Toteutus ja dokumentointi 
 
Palokatkot toteuttaa palokatkourakoitsija. Palokatkoasentajan tulee olla saanut kyseisiin 
palokatkotuotteisiin tarvittava koulutus ja sertifiointi. On myös suositeltavaa, että uusi 
palokatkoasentaja olisi kokeneemman palokatkoasentajan opissa ennen kuin alkaa vas-
taamaan yksin yksittäisen palokatkojen toteutuksesta. Suositeltavaa on, että palokatko-
työtä suorittaa yksi vastuullinen palokatkoasentaja ja hänen apunaan voi olla apuna 
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muita palokatkoasentajia. Vastuu tulee jakaa kuitenkin niin, että yhdellä henkilöllä on 
hankkeen palokatkot kokonaisuudessaan tiedossa ja hallinnassa. [2.] 
 
Palokatkot pitää siis tehdä suunnitelmien mukaisesti. Työ koostuu seuraavasti: 
 palokatkon tarpeen arviointi ja määritys 
 asennustyö 
 palokatkon merkitseminen 
 dokumentointi. 
 
Tällä hetkellä suurimmat ongelmat aiheuttaa varsinainen asennustyö, jos palokatkoa ei 
ole suunniteltu. Ongelmia tulee muun muassa liian pienistä putkivarausrei’istä ja putki-
kannattimien sijainnista. Muita isompia paikallisia ongelmia on esitetty aikaisemmassa 
luvussa 4. [9.] 
 
Dokumentoinnin tasoa pitää myös pystyä parantamaan. Tällä hetkellä palokatkoasentaja 
dokumentoi paperille palokatkot. Puhtaaksi kirjoitettu versio toimitetaan työn tilaajalle. 
Dokumentointiin olisi syytä harkita erilaista dokumentointipalvelua, jossa kuvan ja tekstin 
avulla pysytään jälkeenpäin toteamaan kyseisen palokatkon oikea asennus, materiaali, 
työhön kulunut aika ja muut palokatkon tekoon vaikuttavat kertoimet, esimerkiksi seinän 
viereen asennus. [10.] 
5.5 Ylläpito ja huolto 
 
Palokatkot ovat erittäin huoltovapaita normaaleissa muuttumattomissa olosuhteissa. 
Käytetyt materiaalit kestävät vähintään tekniikoiden käyttöiän. Näin ollen palokatkotuot-
teet eivät vaadi vaihtamista tai huoltotoimenpiteitä. Mansetit, palokatkokääreet ja vaah-
dot kestävät siis niin palotilanteeseen tai seuraavaan tekniikkaremonttiin. Kiinteistöön 
tehtävien remonttien ja muutostöiden takia sähköjärjestelmiin tulee muutoksia ja uusia 
kaapeleita joudutaan vetämään palokatkojen läpi. On siis huomioitava remontin yhtey-
dessä, että läpimeno korjataan ennen remonttia olleeseen tilaan. Aikaisemmissa kor-
jauksissa voidaan myös jättää uusille sähköjohdoille varauksia. [2.] 
 
Rakennuksen käytön aikana palokatkoista vastuussa on kiinteistön omistaja. Kiinteistön 
omistajan on siis huolehdittava, että palokatkojen merkitsemistä päivitetään erilaisten 




Muun muassa Hiltin CFS-F FX -palokatkovaahdon osalta on maininta kymmenen vuo-
den käyttöiästä. Tuotteen hyväksynnässä kuitenkin mainitaan, jos tuote on asennettu 
paikkaan, jossa on normaalit, olosuhteet vaahdon käyttöikä on pidempi. Kyseiselle tuot-
teelle on tehty ikärasittavuustestejä, jolla osoitettiin tuotteen käyttöiäksi 30 vuotta. [12.] 
 
Kuvasarjassa 16 on Turun yliopistollinen keskussairaalan tulipalosta vuodelta 2011. Palo 
sai alkunsa alakaton yläpuolella, jossa oli sairaala tekniikkaa ja happiputkia. Varsinainen 
palo sai alkunsa hoitajakutsujärjestelmän sähköliitäntäyksiköstä. Oikosulkuun mennyt 
järjestelmä leimahti voimakkaasti, koska alakaton yläpuolella oleva happiputki oli myös 
vuotanut ja näin ollen alakaton happipitoisuus oli erittäin suuri. Palo-onnettomuustutkin-
taraporteista käy selville, että suurin yksittäinen syy palon leviämiseen toiseen paloalu-
eeseen on ollut useimmiten puutteellinen huolto sekä tarkastukset korjausten ja muutos-
ten yhteydessä, kuten kuvasta 16 ilmenee. Palon leviäminen toiseen paloalueeseen ta-
pahtuu todella nopeasti. kesti vain noin neljä minuuttia, kun savu levisi toiseen paloalu-
eeseen. [13.]  
 
Kuva 16. Turun sairaalan savun leviäminen [13] 
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Tapauksessa selvittiin henkilövahingoilta sairaalan henkilökunnan ripeän ja oikeaoppi-
sen toiminnan vuoksi. Vahingot kuitenkin nousivat huomattavasti, koska palon leviämi-
nen ei estynyt tarkoitetulla tavalla vaan savu pääsi toiseen paloalueeseen. Kyseisen pa-
lon materiaalivahinkojen määrä nousi 17,5 miljoonaan euroon. Palon materiaalivahinko-
jen määrä olisi ollut huomattavasti pienempi, jos palo ei olisi päässyt leviämään osas-
toista toiseen. Kuten kuvasta 17 huomataan, palo on päässyt leviämään alakaton ylä-
puolella olevien sähköläpivientien kautta. [13.] 
 
Läpiviennille ei ole tehty minkäänlaista palokatkoa. Puutteen olisi voinut todeta helposti, 
jos alakaton yläpuolelle olisi tehty silmämääräinen tarkastus. [13.] 
 
Kuva 17. Palon leviämisen syy alakaton yläpuolella 
 
Onnettomuustutkintaraportin perusteella todettiin, että eri kiinteistöissä on paljon vastaa-
vanlaisia puutteita ja ne ovat tikittäviä aikapommeja. Huoltoon panostettu raha on kui-
tenkin niin pieni verrattuna tulipalon synnyttäviin vahinkoihin. [13.] 
 
Onnettomuuden jälkeen esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on käyn-
nistänyt ohjelman, jossa se käy kiinteistöjen paloturvallisuutta läpi ja käyttää satojatu-











Tämän opinnäytetyön tavoite on avata rakennushankkeessa toimivien henkilöiden ajat-
telutapaa liittyen palokatkoihin ja niiden tärkeyteen, sekä toimia eräänlaisena oppaana, 
mitä olisi hyvä muistaa palokatkoista. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle ohjeistus ja opas-
tus liittyen palokatkojen eri vaiheisiin rakennushankkeissa. Tavoitteena oli hakea yrityk-
sen sisältä palokatkoihin liittyneitä ongelmia ja kehitysehdotuksia sekä selkeyttää palo-
katkojen toteutusta. Niitä hyödyntäen ongelmien kautta oli tarkoitus luoda eräänlainen 
tarkastuslista ja ohjeistus eri vaiheisiin.  Haastatteluista kävi ilmi, että aiheeseen ei liity 
niinkään yhtä isoa ongelmaa, johon pitäisi puuttua tai mihin olisi keksittävä ratkaisu. Ai-
heeseen liittyen lisäoppia kaipaavat niin työmaalla urakoitsijat, valvojat ja muut henkilöt 
kuin suunnittelijatkin. 
 
Ohjeistuksen avulla pystytään todennäköisesti huomioimaan palokatkotyösuunnitel-
missa, ja näin ollen materiaaliratkaisuja sekä teknisiä ratkaisuja pysytään muokkaamaan 
suunnittelupöydällä. Näin ollen kustannuksia ja etenkin laatua pystytään hallitsemaan 
hankkeissa. 
 
Palokatkoihin liittyvää opetusta tai kurssia ei järjestetä ainakaan tällä haavaa Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa. Aiheeseen liittyvää kurssia ei ole rakennusmestareiden ope-
tussuunnitelmassa, mikä ihmetyttää varsin paljon. Opinnäytetyön perusteella voidaan 
todeta, että lisäopastusta ja koulutusta tarvittaisiin. 
 
Palokatkojen tila on Haahtela-rakennuttaminen Oy kohteissa varsin hyvällä mallilla. Tie-
toa ja osaamista löytyy paljon. Eri kohteissa on kuitenkin huomioitava aina erikseen koh-
teen ainutlaatuisuus ja tyyppi. Poikkeavuutta on myös palokatkojen urakkarajoissa. Pa-
lokatkoihin liittyvää tietotaitoa pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään Haahtela-raken-
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Liite 2.  Haastattelut 
 
 
Palokatkojen suunnittelunohjaus, hankinta ja toteutus  14.10.2014 Haas-
tattelu 
 
Haastateltava: Jari Salonen_____ 
 
1. Minkälaisissa kohteissa olet työskennellyt (uudis- vai korjauskohteessa)?  
-  Pääosin uudisrakentamispuolella.  
- Kohteita Haahtela-rakennuttamisella 12. 
- Muutamia korjauskohteissa mukana 
- Toimii tällä hetkellä vastaavana mestarina. 
 
2. Onko jotain kohdetta missä on ollut suuria ongelmia palokatkojen toteutuksessa 
syystä tai toisesta? Miksi? 
-  Elementtipystykuilujen vaakakatkot ovat olleet ongelmallisia ja erityisesti 
niiden eristys. 
- Aikataulutus on huomioitava siten että palokatot otetaan rakentamisessa 
tarpeeksi ajoissa mukaan. 
 
3. Mitkä asiat ovat nousseet esiin palokatkojen tekijöiden kanssa? Aikataulutus 
(huomioidaanko)? Materiaalit? Muut asiat? 
-  Palokatkotyön tarpeeksi aikainen hankinta helpottaa. Näin saadaan palo-
katkojen teko varmistettua 
- Kun palokatkourakoitsija on valittu tarpeeksi ajoissa, on pystytty vaikutta-
maan myös suunnitelmiin.  Läpivientimateriaaleja on pystytty vaihtamaan 
halvempaa vrt. palokatkomassa >> normaalibetoni 
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4. Mikä tai minkälainen uusi tuote tai lisäosa palokatko tuotteisiin olisi ollut hyvä 
jossain aikaisemmassa tilanteessa? 
-  Aikaisemmin mainittuun pystykuiluihin on löytynyt varsin käyttökelpoinen 
palokatko massa. 
- Käytäväalueiden kaapelihyllyjen 30 minuutin paloeristykseen pitäisi keksiä 
jokin hyvä tuote. 
- Koska kipsi kotelolle ei ole useimmiten ollut tarpeeksi tilaa. 
- Kaapeleille soveltuva sukitus, joka eristää tarpeeksi olisi tarpeellinen. 
-  Salosen mielestä tuntui, että aina käytäväien kaapeleiden eristys tulee pie-
nenä yllätyksenä. 
 
5. Kuka on suunnitellut palorajojen läpiviennit?  
- Palokatko urakoitsija on suunnitellut palokatkot 
- Rakennesuunnittelija ja palotekninen suunnittelija antaa pohjan ja tarpeen 
palokatkoille 
- Yksittäisiä ongelmakohtia on pohdittu yhdessä palokatko urakoitsijan 
kanssa. 
 
6. Onko kolmannen osapuolen lausunnoista eli ns. poikkeustapauksista hyviä esi-
merkkejä? Mistä poikkeuksellinen ratkaisu johtui? Miten ratkaistiin? Oliko rat-
kaisu hyvä raha/laatu? 
- Palokatkoon ei ole haettu. Sen sijaan seinärakenteisiin on haettu selvitystä.  
- Helpointa on kun käytetään valmiita ratkaisuja. 
 
7. Miten kustannukset ovat toteutuneet aikaisemmissa kohteissa?  
-  Salosen mielestä palokatot on huonosti budjetoitu. Tosin ei kerennyt ennen 
haastattelua vertailla omien kohteidensa palokatkoihin menneitä kuluja. 
Liite 2 
  3 (8) 
 
  
- Yleisvaikutelmana tuntuu, että palokatkoihin menee mitä menee. Säästöä 
voitaisiin saada. 
- Säästöä saadaan ainakin kun urakka irrotetaan tekniikkaurakoitsijoiden 
töistä ja työ teetetään kokonaan palokatko urakoitsijalla. 
 
8. Onko palokatkojen huollettavuuteen kiinnitetty huomiota?  
- Pakolliset huoltoluukut on tehty. 
- Palokatkot kestävät seuraavaan remonttiin jotka myös tekniikat kestävät 
 
9. Onko joitain materiaaleja putkita yms. joista on tullut ongelmia?  
-  Mikään materiaali ei nouse erityisen ongelmalliseksi 
- Sähkö kaapelit poistumistiellä joissa vaaditaan 30 minuutin paloeristävyyttä. 
 
10. Kaipaavatko mielestäsi tekniikkaurakoitsijat opastusta palorajojen läpivientei-
hin? Esimerkiksi. Kannattimet on oikein sijoiteltu? Onko tekniikka urakoitsijoilla 
tarpeeksi osaamista palokatkojen suhteen? 
- Mallitöiden avulla osaamista pyritään kartoittamaan ja näin pystytään välttä-
mään helpot virheet 
- Salosen omilla työmailla tekniikka urakoitsijat eivät saa tehdä itse reikiä. 
Näin vältetään että läpivienti reikä tehdään oikein. Eikä helpoimman kautta 
esimerkiksi tehdä ylisuurta reikää vaikka vasaralla.   
- Putkien läpivienti reikien tarvittavassa koossa on ollut puutteita. Jos reikä 
liian iso täytyy täyttää paljon ja iso reikä maksaa paljon. Jos liian pieni tekee 
helposti vain itselle hallaa kun putki ei meinaa mahtua. Tosin jälkikäteen 
täyttö palokatkomassalla on vaikeaa. 
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11.  Mikä talotekniikka järjestelmä on ollut ongelmallisin? Mistä ongelmat ovat mah-
dollisesti johtuneet? Urakoitsija/ suunnittelu tai muu? 
- Riippuu hyvin paljon kohteesta 
- Pääasiassa ongelmat johtuvat suunnittelijoilta, jotka tekemät toteutuskelvot-
tomia rakenteita ja ratkaisuja.  
- Hyvä suunnittelu helpottaa asioita 
 
12.  Miten viranomaiset ja palokonsultit ovat suhtautuneet erilaisiin ongelma tilantei-
siin? Onko tullut ratkaisumalleja? 
-  Hyvä ja laadukas palokatko urakoitsija helpottaa. Referenssit kunnossa 
- Palokonsultteja kierrätetty työmaalla, jotta virheitä saadaan pois ja mihin hä-
nen mielestään pitäisi vielä puuttuja ja tutkia. 
 
13. Vapaa sana  
-  Palokatkomies aikaisin tontille 
-  Asuntorakentaminen ja korjausrakentaminen todella erilaista ja molem-
missa omat vaikeudet 
- Ja ne käytävien poistumistiellä olevat kaapelihyllyt pitää muistaa. 
 
 
Palokatkojen suunnittelunohjaus, hankinta ja toteutus  15.10.2014 Haas-
tattelu 
Haastateltava: _Petri Lehtonen 
 
1. Minkälaisissa kohteissa olet työskennellyt( uudis /korjaus)?  
- Petri Lehtonen on työskennellyt rakennusmestarina vuodesta 1995. 
-  On toiminut eri rooleissa niin uusis-, korjaus-, teollisuuskohteissa. 
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- Kaikkea mahdollista rakentamiseen liittyvää 
- On työskennellyt vuodesta 2007 Haahtelalla. 
 
2. Onko jotain kohdetta missä on ollut suuria ongelmia palokatkojen toteutuksessa 
syystä tai toisesta? Miksi? 
-  Eräässä korjausrakennuskohteessa muoviset viemärit oli suunniteltu kulke-
maan toisen huoneiston läpi. 
- Palokatkossa täytyi miettiä miten muun muassa ääni ja muut ominaisuudet 
saatiin riittävälle tasolle. 
- Teollisuuden isojen putkien läpiviennit on hankala toteuttaa, jos putki on ai-
van katossa kiinni. 
- Alakattojen yläpuoliset työt jos työjärjestys pettää on palokatkoja vaikea to-
teuttaa, koska tekniikkaa on edessä. 
 
3. Mitkä asiat ovat nousseet esiin palokatkojen tekijöiden kanssa? Aikataulutus 
(huomioidaanko) materiaalit? Muut asiat? 
- Palokatkomateriaaleissa ei ole ollut ongelmia, kun on valittu laadukas val-
mistaja ja tekijä 
- Aikataulu pitää huomioida, että palokatko mies olisi oikeaan aikaan palokat-
koa vaativiin kohtiin. 
 
4. Mikä tai minkälainen uusi tuote tai lisäosa palokatko tuotteisiin olisi ollut hyvä 
jossain aikaisemmassa tilanteessa? 
- Palokatko tuotteita ei tule mieleen. Tosin jos olisi pystynyt vaikuttamaan 
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5. Kuka on suunnitellut palorajojen läpiviennit?  
- Palokatkourakoitsija tekee palokatkosuunnitelman. 
- Rakenneinsinööri tarkastaa palokatkojen toimivuuden 
- Olisi helpompi jos palokatkot saataisiin suoraan suunnitelmiin tai oma suun-
nitelma. Kuten esimerkiksi Helsingin rakennusvalvonnan ohje sanoo. 
- Tosin suunniteliat eivät tee palokatko suunnittelua, koska osaamista ei kuu-
lema ole. 
 
6. Onko kolmannen osapuolen lausunnoista eli ns. poikkeustapauksista hyviä esi-
merkkejä? Mistä poikkeuksellinen ratkaisu johtui? Miten ratkaistiin? Oliko rat-
kaisu hyvä raha/laatu? 
-  Lasirakenteissa, jossa vakioprofiilia ei käytetä pysty osissa vaan ne joudu-
taan kitata. 
- Ratkaisu oli kallis, mutta oli pakko tehdä, jotta pystytään toteuttamaan arkki-
tehtonisesti hyvin. 
  
7. Miten kustannukset ovat toteutuneet aikaisemmissa kohteissa?  
- Juuri valmistuneessa kohteessa budjetoitu raha on toteutunut hyvin lähelle. 
- Apuna on ollut yksikköseuranta taulukko 
- Palokatkourakoitsijan kanssa sovittu alussa miten palokatkot pitää merkitä, 
jotta seuranta on helppo kirjata. 
- Aikaisemmissa kohteissa palokatkoihin varatun budjetin on saanut melkein 
kertoa kahdella. 
- Palokatkot pitää Lehtosen mukaan ehdottomasti irrottaa omaksi urakaksi, 
jos työ velvoitetaan tekniikoilta nostaa se niiden urakoiden hintaa. 
 
8. Onko palokatkojen huollettavuuteen kiinnitetty huomiota?  
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- Määritellyt tarkastusluukut on tehty 
- Niistä tosin ei voi muuta kuin tarkastaa. Eli jos korjauksia täytyy tehdä, tar-
vitsee alakatto tai koteloa rikkoa.  
- Keskustelua syntyi myös palokatkotuotteiden takuusta. Ohjeistuksen mu-
kaan palokatkot kestävät muuttumattomissa normaaleissa olosuhteissa put-
ken elin iän. Tosin palokatko tuotteille annetaan vain 10 vuoden takuu. Mi-
ten korvaus menettelyn käy jos kymmenen vuoden jälkeen palokatko ei toi-
mikkaan palotilanteessa. Kenen vastuu? Vaikuttaako vuotuinen silmämää-
räinen tarkistus takuuseen ja minkälaisen huolto-ohjeistuksen palokatko 
tuotteiden valmistajat antavat? Edellä mainittuihin kysymyksiin olisi syytä 
saada selvitys. 
 
9. Onko joitain materiaaleja putkita yms. joista on tullut ongelmia?  
- Palokatko teräs osat jotka tulevat tehtaalta palosuojaus maalipinnassa. Jos 
pinta rikkoutuu työmaalla, miten korjaus toteutetaan ja onko korjaus riittävän 
hyvä   
- Muissa materiaaleissa ei ole ollut suurempia yksittäisiä ongelmia. 
 
10. Kaipaavatko mielestäsi tekniikkaurakoitsijat opastusta palorajojen läpivientei-
hin? Kannattimien sijoittelu etäisyydet yms. 
- Osaamista ei ole riittävästi ei työnjohtajalla eikä asentajalla. 
- Yleinen ongelma on, ettei putkea saada keskelle putkelle tarkoitettua reikää.  
-   Myös pyydetyissä reikien koossa on petraamista.  
-   Sähköläpivienneissä on ongelmia, ettei kaikkea sähköä viedä yhdessä 
isossa nipussa vaan pienemmissä nipuissa. 
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11.  Mikä talotekniikka järjestelmä on ollut ongelmallisin? Mistä ongelmat ovat mah-
dollisesti johtuneet? Urakoitsija/ suunnittelu tai muu? 
-  Pahimmat ongelmat lähtevät suunnittelusta. 
- Urakoitsijat eivät vertaile tarpeeksi toisten piirustuksia, jolloin ei osata ris-
teillä.  
- Työmaalla monia ongelmia voidaan välttää tekniikka ja palokatko työn yh-
teensovittamisella.    
 
12.  Miten viranomaiset ja palokonsultit ovat suhtautuneet erilaisiin ongelma tilantei-
siin? Onko tullut ratkaisumalleja? 
- Viranomaisten kanssa ei ongelmia 
- Palokonsultilta saa tarvittaessa apua.  
 
13. Vapaa sana  
-  Palokatkojen keskitys yhdelle urakoitsijalle 
- Tavoitteena että yksi henkilö tekee palokatkot ja häneltä otetaan merkinnät 
tarkastusasiakirjaan. 
- Vastuut on syytä miettiä. 
 
